

1. Backlog y Trabajo Realizado – Sprint 0

1.1. Descripción general del Sprint

El Sprint 0 tuvo como objetivo establecer las bases conceptuales, documentales y técnicas necesarias para iniciar el desarrollo de SoloServis, la planificación del proyecto, definición de la solución, levantamiento de requerimientos, diseño de la arquitectura, modelado de datos y preparación del entorno de desarrollo.

Durante este período se realizaron actividades relacionadas con la organización del repositorio, definición de estándares de desarrollo, configuración de herramientas, elaboración de diagramas, levantamiento de requerimientos, diseño de la base de datos y preparación de los primeros componentes técnicos del sistema.

También se realizaron implementaciones iniciales con el objetivo de comprobar la viabilidad técnica de la solución. Entre ellas se encuentran un frontend mínimo utilizado como mock, una API básica para productos, una conexión inicial entre frontend y API, la configuración de PostgreSQL, Docker y Prisma.

Por lo tanto, el Sprint 0 puede considerarse como una etapa de preparación y validación inicial del proyecto, donde se establecieron las condiciones necesarias para comenzar el desarrollo funcional durante el Sprint 1.

1.2. Backlog del Sprint 0

A continuación se presenta el trabajo realizado por cada integrante del equipo durante el Sprint 0. Las actividades se clasifican según el integrante responsable, las horas destinadas a su realización y el estado final de cada tarea.

1.2.1. DEV-1 – Ricardo

Actividad	Horas	Estado	Resultado
Configurar estándares de desarrollo	1	Terminado	Se establecieron configuraciones y criterios iniciales para mantener una estructura de desarrollo consistente.

Integrar frontend mínimo	2	Terminado	Se integró una primera versión mínima del frontend para validar la idea y estructura inicial de la interfaz.
Configurar repositorio y estrategia Git	1	Terminado	Se estableció la organización inicial del repositorio y la estrategia de trabajo mediante ramas y control de versiones.
Definir estructura inicial de carpetas	30 minutos	Terminado	Se definió una estructura base para organizar los diferentes componentes y documentos del proyecto.
Desarrollar versión mínima del frontend	2	Terminado	Se desarrolló un frontend inicial utilizado como mock para representar la idea de la solución antes de implementar las funcionalidades definitivas.
Configurar GitHub Actions	30 minutos	Terminado	Se realizó una configuración inicial de automatización mediante GitHub Actions para apoyar el flujo de desarrollo.
Diseñar MER inicial	1	Terminado	Se elaboró una primera versión del modelo entidad-relación considerando las entidades identificadas durante el análisis inicial.
Cambiar expres por GO	2	Terminado	Anteriormente se estaba usando Node por lo que se cambio a go tras una explicacion del profesor

Resumen: El trabajo de DEV-1 estuvo principalmente relacionado con la organización inicial del proyecto, configuración del repositorio y preparación del frontend.

1.2.2. DEV-2 – Marcelo

Actividad	Horas	Estado	Resultado
Configurar Prettier	1	Terminado	Se configuró Prettier para mantener un formato de código consistente entre los integrantes del equipo.
Normalizar MER, etapa 1	1	Terminado	Se realizó una primera etapa de normalización del modelo entidad-relación para mejorar su estructura y consistencia.
Verificar integridad de ESLint junto a NestJS	2	Terminado	Se verificó la integración de ESLint con el entorno de desarrollo y el backend utilizado.
Instalar y configurar Husky	1	Terminado	Se configuró Husky como herramienta de apoyo para automatizar validaciones antes de determinadas operaciones de Git.
Elaborar diagrama de arquitectura de software	1	Terminado	Se desarrolló una representación inicial de la arquitectura general del sistema.
Planificación de presentación	2	Terminado	Se apoyó la organización y preparación del material necesario para presentar los avances del proyecto.

Resumen: El trabajo de DEV-2 estuvo concentrado principalmente en la configuración de herramientas de calidad y automatización del desarrollo, además del trabajo inicial de modelado y arquitectura.

1.2.3. DEV-3 – Camilo

Actividad	Horas	Estado	Resultado
Definir archivo .gitignore	1	Terminado	Se configuró el archivo .gitignore para evitar incorporar archivos innecesarios al repositorio

Incorporar lineamientos al README	1	Terminado	Se incorporaron elementos iniciales de documentación y organización del proyecto en el README.
Elaborar diagrama de casos de uso	1	Terminado	Se identificaron los actores principales y las interacciones iniciales con el sistema.
Elaborar diagrama de contexto	2	Terminado	Se representaron los principales elementos externos y la relación de estos con el sistema.
Configurar Prisma	1	Terminado - Atrasado	Se realizó la configuración inicial de Prisma para apoyar el trabajo con la base de datos.

Resumen: El trabajo de DEV-3 estuvo enfocado principalmente en el modelado de las interacciones del sistema y configuración de herramientas relacionadas con el acceso y modelado de datos.

1.2.4. DEV-4 – Cristian

Actividad	Horas	Estado	Resultado
Documentar casos de uso, primera parte	2	Terminado	Se documentaron inicialmente los casos de uso definidos para el sistema.
Levantar entidades básicas de BD	1	Terminado	Se identificaron y documentaron las entidades principales necesarias para la base de datos.
Realizar informe de operaciones del MER	1	Terminado	Se documentaron las operaciones asociadas al modelo entidad-relación.
Ejecutar implementación limpia de ESLint	30 minutos	Terminado	Se realizaron ajustes para contar con una implementación limpia de ESLint.

Implementar API básica de productos	1	Terminado	Se implementó una primera API orientada al manejo de productos como validación inicial de la comunicación con el backend.
Conectar frontend con API	1	Terminado	Se realizó una conexión inicial entre el frontend mínimo y la API.
Corregir diagrama de casos de uso	30 minutos	Terminado	Se revisó y corrigió el diagrama de casos de uso a partir del análisis del equipo.

Resumen: DEV-4 tuvo la validación técnica inicial. En particular, la implementación de una API básica y su conexión con el frontend permitió comprobar de manera preliminar la comunicación entre los componentes de la solución.

1.2.5. DEV-5 – Kevi

Actividad	Horas	Estado	Resultado
Definir requisitos funcionales y no funcionales	1	Terminado	Se realizó el levantamiento y definición inicial de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
Implementar Docker	2	Terminado	Se configuró Docker para facilitar la preparación y ejecución del entorno de desarrollo.
Diseñar informe de arquitectura de software	1	Terminado	Se desarrolló documentación inicial relacionada con la arquitectura del sistema.
Normalizar MER, etapa 2	30 minutos	Terminado	Se continuó con la normalización del modelo entidad-relación para mejorar su estructura.
Integrar conexión de scraping en MER	1	Terminado	Se analizó y representó la relación del proceso de scraping con las entidades del modelo de datos.

Configurar e integrar PostgreSQL	2	Terminado	Se realizó la configuración inicial de PostgreSQL como sistema gestor de base de datos del proyecto.
Corregir diagrama de algoritmo	1	Terminado	Se revisó y corrigió el diagrama de algoritmo correspondiente al funcionamiento inicial de la solución.

Resumen: DEV-5 estuvo enfocado principalmente en el levantamiento de requisitos, preparación de infraestructura y trabajo relacionado con la base de datos.

1.3. Resumen general del trabajo realizado

Al finalizar el Sprint 0, el equipo logró establecer una primera base documental, técnica y organizativa para el desarrollo de SoloServis. El trabajo realizado permitió pasar desde una idea inicial del sistema hacia una definición más concreta de sus componentes, actores, procesos, requisitos y estructura de datos.

1.4. Estado final del Sprint 0

El estado general del Sprint 0 se considera **Terminado**, debido a que las actividades planificadas para esta etapa fueron ejecutadas y permitieron obtener una base inicial para continuar con el desarrollo.